



# Flash Info

# Travaux

**Mars 2015 N° 01**

## **Début des travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement**

### **Entreprise CISE TP**

#### **A compter du 16/03 – Installation du chantier (5 jours)**

- Installation de la base de vie sur la Place René Cassin
- Installation signalisation (2 jours)
- Traçage des réseaux et vérification des existants (3 jours)
- Sondage (2 jours)

*Le détail des jours d'intervention ci-dessus n'est pas à prendre en cumulé. Les missions peuvent se chevaucher sur une seule et même journée.*

#### **A compter du 23/03 – Tronçon 1\* - Pose des collecteurs (8 jours)**

- Découpage des chaussées
- Implantation
- Raccordement aval sur canalisations existantes
- Mise en place des collecteurs eaux usées et eaux pluviales

=> \*Le Tronçon 1 : de la zone de fin de chantier de la 1ère tranche à l'entrée du parking Place du 8 Mai

### **Mairie**

- Le 03/03 : Installation des panneaux d'entrées de ville
- Le 13/03 : Distribution par le Garde Champêtre aux riverains et à l'ensemble des commerçants/artisans :
  - Arrêté de restriction de circulation et de stationnement avenue André Lafon sur la période du 16/03 au 08/06
  - Courrier relatif à l'organisation de la collecte des ordures ménagères
  - Courrier d'information à l'ensemble des commerçants/artisans sur l'organisation du chantier avec joint une fiche d'inscription au Flash Info Travaux
- Le 16/03 : Implantation de la signalétique spécifique parking commerces 2min / EHPAD / Super U et Leader Price

**Les réunions de chantier auront lieu tous les vendredis matins**